

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа пос. Масленниково
муниципального района Хворостянский Самарской области

ПРИКАЗ

от 19 ноября 2018 года

№ 98р

**О введении федерального государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования**

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в части реализации учебного плана по естественно-научному профилю и универсальному профилю с 02.09.2019 года.

2. Утвердить план-график (дорожную карту) введения ФГОС СОО (приложение 1).

3. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО (приложение 2).

4. Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО

5. Утвердить положение о рабочей группе по разработке ООП СОО

5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор



Н.И. Шустова
Н.И. Шустова

План-график (дорожная карта) введения ФГОС СОО в ГБОУ СОШ п. Масленниково

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Рассмотрение вопроса о введении ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году	Июнь	Директор	Принятие решения	Протокол педагогического совета
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Май-август	Администрация	Документы, регламентирующие деятельность в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Июнь	Администрация	Распределение функций	Приказ
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО	Июнь	Администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	Наличие утвержденного плана
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО	Май-август	Администрация		Протоколы заседания
Внесение изменений и дополнений в Устав	В течение года	Директор	Изменения и дополнения в Уставе	Изменения и дополнения в Уставе
Издание приказов,	Май-	Директор	Приказы	Приказы

<p> регламентирующих введение ФГОС СОО - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; - об утверждении плана-графика вве- дения ФГОС СОО (дорожная кар- та) - о разработке ООП СОО -об утверждении го- дового календарного учебного графика - об утверждении модели организации внеурочной дея- тельности в старшей школе - об утверждении программы по повышению уровня профессио- нального мастерства педагогических ра- ботников - о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мони- торинг) - о внесении изме- нений в должностные ин- струкции учителей предмет- ников, заместителя директора по УВР, курирующего реали- зацию ФГОС СОО, психо- лога, социального педагога, педагога доп. образования - Об утверждении локальных актов - Об утверждении составов рабочих групп - О режиме занятий </p>	<p>август</p>			
--	---------------	--	--	--

и условиях организации образовательного процесса				
Внесение изменений в положение о внутренней оценке качества образования	Август	Рабочая группа	Положение о ВСОКО	Положение о ВСОКО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Май-июнь	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам	Май-июнь	Администрация Библиотекарь	Наличие научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК метам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем 2018 г
Экспертиза условий, созданных в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май - июнь	Администрация	Оценка степени готовности к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Разработка на основе примерной ООП СОО ООП СОО ГБОУ СОШ п. Масленниково В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены: - пояснительная за-	Май-Август	Рабочая группа	ООП СОО	ООП СОО

<p>писка;</p> <ul style="list-style-type: none"> - планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования; - учебный план среднего общего образования - рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса; - рабочие программы элективных курсов; - программа ВР СОО - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 				
<p>Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета</p>	<p>До 02 сентября 2019года</p>	<p>Директор</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p>	<p>Приказ об утверждении ООП СОО</p>
<p>Внесение изменений в программу развития ОУ</p>	<p>До 02 сентября 2019года</p>	<p>Директор</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p>	<p>Протокол</p>
<p>Разработка и утверждение рабочих</p>	<p>До 02 сентября</p>	<p>Директор Руководители</p>	<p>Протокол заседания педагогического</p>	<p>Рабочие программы педагога</p>

программ педагогов по предметам учебного плана, программ элективных курсов	2019года	МО	го совета.	
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	До 02 сентября 2019года	Рабочая группа	Положение об индивидуальном образовательном проекте	Положение об индивидуальном образовательном проекте
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	Май-июнь	Рабочая группа	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	постоянно	Администрация	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам введения ФГОС СОО	В течение учебного	Администрация	Ликвидация профессиональных затруднений Результаты анализа анкетирования педагогов.	Документы о ФГОС СОО года прохождения курсовой подготовки
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	Июль-август	Учителя. Администрация	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана с учетом требований ФГОС СОО	Утвержденные рабочие программы

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары, круглые столы	Август-декабрь	Зам. директора по УВР	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт, информационные стенды, родительские собрания	Май-сентябрь	Администрация, классные руководители	Владение информацией родителями	Протоколы родительских собраний
Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информация на сайте	Информация на сайте
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО ежегодно	В течение года	Рабочая группа	Информация на сайте	Информация на сайте
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций	май	Директор	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
Оценка степени соответствия материально-технического	май	Администрация	Создание необходимого материально-технического	Мониторинг готовности

обеспечения требованиям стандарта			обеспечения реализации ФГОС СОО	
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора по АХЧ	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного процесса	Июнь-август	Заместитель директора по АХЧ	Создание комфортного пространства ОУ	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО.	В течение года	Администрация		

<p>Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Администрация</p>		
<p>Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Администрация Заведующая библиотекой</p>		

Состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального образовательного стандарта среднего общего образования

1. Шустова Н.И., директор;
2. Имашева А.С., ответственный за УВР, учитель русского языка и литературы;
3. Букреева И.А., ответственный за ВР, учитель иностранного языка;
4. Степочкина О.А., педагог-психолог;
5. Букреев В.М., учитель математики, физики, информатики;
6. Бургарт Н.Д., учитель иностранного языка;
7. Кабанова М.В., учитель биологии;
8. Гомонов В.В., учитель ОБЖ;
9. Гаврилов А.В., учитель физической культуры;
10. Шипкова А.В., учитель истории и обществознания;
11. Щербакова С.В., учитель химии, диспетчер;
12. Соловьев В.И., заместитель директора по АХЧ;
13. Солатнова Е.А., заведующий ИБЦ;
14. Зворыгина Н.И., ответственный за охрану труда.