

**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста"
на базе ГБОУ СОШ п. Масленниково**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.1.1 утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 1.1.2 назначение руководителя Центра; 1.1.3 утверждение штатного расписания Центра; 1.1.4 утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 1.1.5 разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Распорядительный акт по школе	Март 2019
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;	Приказ по школе	Март 2019
3.	Определение помещений для зонирования Центра	Приказ по школе	Март 2019
4.	Создание интернет-страницы на сайте школы	Страница на сайте школы	Апрель 2019
5.	Согласование дизайн-проекта и типового проекта зонирования помещений		10.04.2019
6.	Подбор кадрового состава		10.04.2019
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области	Отчет о кадровом составе	Апрель-Июнь 2019

	<p>«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	
8.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану ЮЗУ МОиН СО
9.	Согласование с администрацией м.р. Хворостянский объемов ремонтных работ помещений и объемов их финансового обеспечения	Техническое задание	Апрель 2019
10.	Установка и наладка оборудования: - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Май-Август 2019
11.	Завершение работ по подготовке помещений в соответствии с брэнд-буком		20.08.2019
12.	Семинар совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		Август 2019
13.	Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре		Август 2019
14.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь 2019
15.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	20.09.2019
16.	Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»		Сентябрь 2019
17.	Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников		Сентябрь-октябрь 2019
18.	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей,		Декабрь 2019

	школьного сайта		
19.	Анализ работы Центра за первое полугодие		Январь 2019
20.	Организация и проведение школьной научно – практической конференции учащихся начальных и 5,6 классов		Февраль 2020
21.	Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2019-2020 учебный год		Май 2020
22.	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за 2019-2020 учебный год		Июнь-август 2020
23.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно
24.	Информационное освещение в СМИ		Сентябрь 2019-август 2020